



**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018**

**ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 003/2018**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5533/2018

ADITIVO DE PRAZO

ADITA O CONTRATO Nº 003/2018, *(complementação da construção da quadra poliesportiva no terreno pertencente à EMEF “João Bastos Bernardo Vieira”)*, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, E A EMPRESA CR PEREIRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ME, NA FORMA ABAIXO.

**O Município de Conceição da Barra**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.174.077.0001-34, com Sede à Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, adiante denominado **Contratante**, neste ato representado por seu pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **FRANCISCO BERNHARD VERVLOET**, portador do CPF-MF nº 576.618.637-15 e RG 415.465/SSP-SP, residente e domiciliado à Rua: São Benedito, nº 13, Bairro: Centro-Conceição da Barra/ES e a empresa **CR PEREIRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ME**, doravante denominada CONTRATADA, com sede Rua: dos Papagaios, nº 945, Bairro: Gaivotas, Linhares-ES, CEP: 29.905-675, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 21.360.666/0001-20**, neste ato representado pelo Srº Cristiano Rosa Pereira, inscrito na Carteira de Identidade nº 1533.031-ES e no CPF nº 073.044.707-39. Termo Aditivo de Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO DO ADITAMENTO**

1.1 - Constitui-se objeto deste aditamento a prorrogação do prazo contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO**

2.1 – Fica prorrogado o prazo contratual descrito no Contrato de nº 003/2018, de **180 (Cento e oitenta) dias até 13 de Julho de 2019**.

2.2 Passando a vigorar na data de **15 de Janeiro de 2019**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1** - As despesas correrão a conta das mesmas dotações consignadas na lei orçamentária do exercício de 2018/2019.

**CLÁUSULA QUARTA**  
**DA RATIFICAÇÃO**

**4.1** - Ratificam as demais cláusulas, sub-cláusulas e condições do contrato aditado, não alteradas por este Termo Aditivo.

Conceição da Barra, ES, 28 de Dezembro de 2018.

**FRANCISCO BERNHARD VERVLOET**  
Prefeito  
Contratante

**CR PEREIRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ME**  
**CNPJ/MF sob nº 21.360.668/0001-20**  
Contratado