



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
LICITAÇÃO E CONTRATOS

**6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/2016**

**ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 25/2016**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1204/2019

Realinhamento de Valor e Prazo

ADITA-SE CONTRATO Nº 25/2016, (**pavimentação ruas com blocos de concreto pré-moldado**), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, E A **EMPRESA CRIMAQ CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME**, NA FORMA ABAIXO.

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.174.077.0001-34, com Sede à Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, adiante denominado **Contratante**, neste ato representado por seu pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **FRANCISCO BERNHARD VERVLOET**, portador do CPF-MF nº 576.618.637-15 e RG 415.465/SSP-SP, residente e domiciliado à Rua: São Benedito, nº 13, Bairro: Centro-Conceição da Barra/ES e a empresa **CRIMAQ CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME**, com sede Rua: Renato de Sá Mota, nº 04 – Bairro: Cobraice – Conceição da Barra – ES, CEP: 29.967-000 inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.434.959/0001-84, neste ato representado pelo Srº Antônio de Deus Lopes, portador da Carteira de identidade nº 362.227-SSP-ES e inscrito no CPF nº 560.395.357-72. Termo Aditivo de Valor ao Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO DO ADITAMENTO**

1.1 - Constitui-se objeto deste aditamento contratual o acréscimo de valor **Contrato de nº 025/2016**, referente ao objeto de contratação de empresa para **pavimentação ruas com blocos de concreto pré-moldado**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DO ACRESCIMO**

2.1– O valor do aditamento, de **R\$ 214.297,04 (Duzentos e quatorze mil duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos)**, que representa **9,8728% (nove vírgula oitenta e sete vinte e oito por cento)**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO**

**3.1** – Fica prorrogado o prazo contratual do **CONTRATO** de n.º **025/2016**, de **90 (Noventa) dias** até **09 de Junho de 2019**.

**3.2** Passando a Vigorar da data de **12 de Março 2019**.

**CLÁUSULA QUARTA**  
**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**4.1** - As despesas correrão a conta das mesmas dotações consignadas na lei orçamentária do exercício de 2019.

20.04.00 **Secretaria Municipal de Infra. Obras, Transporte e Serviços Urbanos.**

20.04.20 **Gestão de Infraestrutura e Obras**

**Classificação Orçamentária: 15.451.0014.1.0020**

**Natureza da Despesa: 4.4.90.51.91**

**Recursos: 1.540.0000.**

**CLÁUSULA QUINTA**  
**DA RATIFICAÇÃO**

**5.1** - Ratificam as demais cláusulas, sub-cláusulas e condições do contrato aditado, não alteradas por este Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEXTA –**  
**DA RESCISÃO:**

**6.1** - A inexecução total ou parcial do presente termo de aditivo do contrato N° 025/2016 enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, com fulcro nos artigos 78, 79, 80 da lei 8.666/93.


**6.2** - Ficará rescindido o Termo de Aditamento quando se concluir o processo licitatório, em que a contratada não terá direito a reparação ou indenização.

Conceição da Barra, ES, 18 de Fevereiro de 2019.

**FRANCISCO BERNHARD VERVLOET**

Prefeito

Contratante

  
Arilana Lopes de Oliveira  
Subprocuradora  
Portaria nº 276/13 - OAB/ES nº 7872

**CRIMAQ CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME**

**CNPJ/MF sob nº 07.434.959/0001-84**

Contratado