



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 003/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6260/2019

ADITIVO DE PRAZO

ADITA O CONTRATO Nº 003/2018, (**complementação da construção da quadra poliesportiva no terreno pertencente à EMEF “João Bastos Bernardo Vieira”**), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, E A EMPRESA CR PEREIRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ME, NA FORMA ABAIXO.

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.174.077.0001-34, com Sede à Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, adiante denominado **Contratante**, neste ato representado por seu pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **FRANCISCO BERNHARD VERVLOET**, portador do CPF-MF nº 576.618.637-15 e RG 415.465/SSP-SP, residente e domiciliado à Rua: São Benedito, nº 13, Bairro: Centro-Conceição da Barra/ES e a empresa **CR PEREIRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ME**, doravante denominada CONTRATADA, com sede Rua: dos Papagaios, nº 945, Bairro: Gaivotas, Linhares-ES, CEP: 29.905-675, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 21.360.666/0001-20**, neste ato representado pelo Srº Cristiano Rosa Pereira, inscrito na Carteira de Identidade nº 1533.031-ES e no CPF nº 073.044.707-39 formalizam o presente, Termo Aditivo de Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO ADITAMENTO**

1.1 - Constitui-se objeto deste aditamento a prorrogação do prazo de execução contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO**

2.1 – Fica prorrogado o prazo contratual descrito na CLÁUSULA SEXTA, do CONTRATO de n.º 003/2018 por **180 (Cento e oitenta) dias**, contados da data da assinatura do presente Termo de Aditivo, com base no artigo 57, § 1º, V, da Lei nº 8.666/93.

2.2 – Sua vigência será até **08 de Janeiro 2020**.



CLÁUSULA TERCEIRA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas correrão a conta das mesmas dotações consignadas na lei orçamentária do exercício de 2019.

CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Ratificam as demais cláusulas, sub-cláusulas e condições do contrato aditado, não alteradas por este Termo Aditivo.

Conceição da Barra, ES, 10 de Julho de 2019.

FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
Prefeito
Contratante

CR PEREIRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ME
CNPJ/MF sob nº 21.360.666/0001-20
Contratado

Arilana Lopes de Oliveira
Subsecretária
Dotação nº 27813 - DABES nº 781