



5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2016

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 089/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 7382/2017

ADITIVO DE PRAZO

ADITA O CONTRATO Nº 089/2016 (*prestação de serviços de execução de engenharia para execução das obras de intervenção*) PARTE INTEGRANTE DO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, E A EMPRESA RA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP, NA FORMA ABAIXO.

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.174.077.0001-34, com Sede à Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, adiante denominado **Contratante**, neste ato representado por seu pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **FRANCISCO BERNHARD VERVLOET**, portador do CPF-MF nº 576.618.637-15 e RG 415.465/SSP-SP, residente e domiciliado à Rua: São Benedito, nº 13, Bairro: Centro-Conceição da Barra/ES e a empresa **RA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP**, doravante denominada CONTRATADA, com sede na Rua: Carajás, nº 10 – 2º Andar, Bairro: Bela Vista – Aracruz – ES, CEP: 29.192-090, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 09.195.349/0001-09**, neste ato representado pelo Srº Ademar Rampineli, portador da Carteira de identidade nº 5.868.555-SSP-ES e inscrito no CPF nº 640.147.208-10. Termo Aditivo de Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO ADITAMENTO

1.1 - Constitui-se objeto deste aditamento a prorrogação do prazo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LICITAÇÃO E CONTRATOS

2.1 – Fica prorrogado o prazo contratual descrito no Contrato de nº 089/2016 de 30 (trinta) dias de 23 de Setembro de 2017 até 22 de Outubro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas correrão a conta das mesmas dotações consignadas na lei orçamentária do exercício de 2017.

CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Ratificam as demais cláusulas, sub-cláusulas e condições do contrato aditado, não alteradas por este Termo Aditivo.

Conceição da Barra, ES, 20 de Setembro de 2017.

FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
Prefeito
Contratante

RA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP
CNPJ/MF sob nº 09.195.349/0001-09
Contratado

Arilana Lopes de Oliveira
Subprocuradora
Portaria nº 276/13 - OAB/ES nº 7872

Arnaldo Janz
Engenheiro Civil
CREA-RJ 042288/D
Visto CREA-ES 182/87